Sprint 1 – Dokumentation

Sprint Review

Da dies die erste Woche war, habe ich noch keine klaren Ziele oder Tasks festgelegt. Stattdessen habe ich mich mit Inspirationen, möglichen Datenquellen (Apollo-Mission Journals, NASA APIs) und den Anforderungen des Moduls auseinandergesetzt.

- Erste Recherchen: Apollo Flight Journals, NASA APIs
- Erste Ideen: Web-Erlebnis rund um eine Apollo-Mission (Countdown, Start, menschliche + technische Aspekte, visuelle Umsetzung)
- Brief Präsentiert (Miro-Frame)
- Offene Fragen: Historisch oder fiktional? Einzeln herausgegriffene Mission oder Loop mehrerer Missionen? Verbindung zu heute?

Retrospektive

Was lief gut?

- Recherchen haben neue Inspirationsquellen geöffnet
- Erste Ansätze für Visuals und mögliche Themenfelder
- Gespräche mit Dozierenden waren hilfreich

Was lief nicht so gut?

- Kein Tandem, dadurch weniger Austausch (auch bez. Scrum-Ritualen)

Was muss sich ändern?

- Nächste Woche spezifische Aufgaben aufstellen
- Tandem finden
- Scrum-Rituale gewissenhaft durchführen

Was soll so bleiben?

- Arbeit mit realen Datenquellen als Inspiration
- Regelmässiger Austausch mit Studierenden und Dozierenden
- Freiheit und exploratives Arbeiten

Sprint-Planung

Definierte Projektziele

Ich möchte ein interaktives Web-Erlebnis gestalten, das sich an einer Apollo-Mission orientiert.

Was ich erforschen möchte

- Welche Daten (technisch, menschlich, visuell) rund um eine Apollo-Mission verfügbar und interessant sind
- Wie man historische Inhalte kreativ mit heutigen digitalen Visualisierungsmöglichkeiten darstellen kann
- Welche ästhetischen und erzählerischen Zugänge dabei funktionieren
- Inwiefern dabei heutige Daten eine relevante Ergänzung darstellen könnten

Fragestellung

Wie lassen sich die technischen und menschlichen Dimensionen einer Apollo-Mission visuell und interaktiv erfahrbar machen?

Sprint-Ziele für nächste Woche

- Interessante Daten und Geschichten aus einer Apollo-Mission herausziehen und dokumentieren
- Erste Überlegungen anhand der Daten (Visuals, Format, Umsetzung)

Erste Tasks im Backlog

- Wahl einer Mission für Deep-Dive anhand Grobrecherche
- Recherche in Journals (Logs, Timestamps)
- Recherche in Journals (Tonaufnahmen)
- Recherche in Journals (Video- und Bildmaterial)
- Recherche allgemein (Internet)
- Suche Beispielprojekte (Web)

Sprint 2 – Dokumentation

Sprint Review

Der Fokus des Sprints lag weiterhin auf der Research-Phase zum Apollo-Projekt. Ich wollte bestehende Informationsquellen und mögliche Inspirationsquellen für Web-Experiences analysieren, um ein besseres Verständnis für die Mission und mögliche Darstellungsformen zu entwickeln.

- Sammlung und Durchsicht relevanter Websites bezüglich Apollo 11 (Apollo in Real Time, NASA Flight Journals, visuelle Dokus)
- Erste Ideensammlung zu möglichen Interaktions- und Darstellungsformen (Control Panel, Fensterblick ins All, Gravitationseffekte)

Zu Beginn des Sprints haben sich Jenny, Remo, Nika, Yanis und ich zusammengeschlossen, um als Tandem-Team zu starten, da wir alle allein arbeiten. Da es organisatorisch einfacher war, haben Remo und ich danach allerdings ein fixes Tandem gebildet. Trotzdem bleiben wir mit anderen Studierenden im Austausch, vor allem da wir oft vor Ort in Rotkreuz arbeiten. Remo und ich haben gemeinsam unser Review und unsere Retro gemacht und uns gegenseitig Feedback gegeben. Dabei konnten wir einige Unklarheiten und offene Punkte im Projekt identifizieren und uns ein klareres Bild von unseren Projekten machen.

Retrospektive

Was lief gut?

- Sprint Review & Retro mit Remo
- Besseres Gefühl für mögliche thematische und visuelle Richtungen

Was lief nicht so gut?

- Insgesamt etwas weniger motiviert in der Research-Phase
- Teilweise durch andere Module zeitlich und gedanklich abgelenkt

Was muss sich ändern?

- Abwechslungsreichere Tasks einplanen, um Desinteresse zu vermeiden

Was soll so bleiben?

- Austausch im Tandem und mit anderen Studierenden

Sprint-Planung

Ich bin während der kommenden Woche abwesend, der Sprint startet für mich daher erst in der übernächsten Woche richtig.

Ziele für den kommenden Sprint

- Technisches Setup (mit gewähltem Framework) umsetzen
- Erste Experimente zu Struktur, Visuals oder Interaktionsfunktionen durchführen

Neue Tasks im Backlog

- Gemachte Research im Miro fertig dokumentieren & sortieren
- Framework-Entscheidung treffen
- Technisches Setup durchführen
- Code-Experiment (Control-Panel-Prototyp)
- Code-Experiment (Timeline-Prototyp)
- Code-Experiment (Countdown-Prototyp)
- Code-Experiment (Fensterblick-Prototyp)

Sprint 3 – Dokumentation

Sprint Review

Zwischenpräsentation

Ich habe mein Konzept und den aktuellen Stand präsentiert. Neue interessante Inputs aus dem Feedback waren:

- Möglicher Fokus auf den im Mondorbit zurückgebliebenen Michael Collins
- Klare Eingrenzung der Timeline ist wichtig

Framework-Entscheidung

Ich habe mich nach einigen Überlegungen bewusst gegen die Arbeit mit einem Web-Framework entschieden. Ich arbeite also mit einem Vanilla Setup mit HTML, CSS und JavaScript, um volle Kontrolle über Struktur, Layout und Logik zu behalten und gleichzeitig ohne grössere technische Hürden zu experimentieren.

Erster Prototyp

Ich habe erste visuelle Tests gemacht, um ein Gefühl für das Layout und die Navigation zu bekommen. Dabei habe ich mich auf die Hauptelemente Control Panel, Fenster und Timeline fokussiert. Daraus ergab sich die erste Iteration eines Prototyps, auf dem aufgebaut werden kann. Noch keine echten Daten, aber die Struktur für die Integration ist vorbereitet.

Retrospektive

Was lief gut?

- Experimente zur Visualisierung des Layouts
- Zwischenpräsentation und Feedback hat bezüglich der Richtung geholfen

Was lief nicht so gut?

- Oft etwas überfordert oder wusste nicht womit anfangen

Was muss sich ändern?

- Bei ähnlichen Tasks Priorisierung vornehmen
- Möglichst bald reale Daten einbauen und testen

Was soll so bleiben?

- Arbeit mit Vanilla Setup (ohne Framework), um technische Komplexität und mögliche Hürden zu vermeiden

Sprint-Planung

Ziele für den kommenden Sprint

- Prototyp anhand Timeline ausarbeiten und wichtigste Events einbauen
- Layout so weit wie möglich visuell finalisieren

Neue Tasks im Backlog

- Countdown mit realen Daten umsetzen
- Timeline-Funktion einbauen
- Struktur für Daten im Code anlegen
- Events Priorisieren

Rückmeldung Remo

Deine Sprint Dokumentation ist verständlich aufgebaut und dein Fortschritt ist ersichtlich! Es ist cool zu sehen, dass du dich entschieden hast, mit welchen Tools du die Struktur aufbauen willst und hast eine Begründung für deine Entscheidung gebracht. Auch ist es toll, wie du mit den Prototyp-Iterationen ein Grundbaustein hast, mit dem du im vierten Sprint wohl näher an dein gewünschtes Ziel kommst. Ich hoffe deine iterative Arbeitsweise gibt dir ein klareres Bild davon, was du als nächstes machen musst oder wie du deine Prioritäten setzt.

Fragen von Remo

Wirst du die Michael Collins Thematik in die Timeline integrieren?

Fände ich interessant, ist aber noch unklar, hängt evtl. auch davon ab, ob mir Zeit dafür bleibt, mich damit zu befassen und ob sich das verständlich in mein Konzept einbauen lässt.

Wie nah werden die Ereignisse an der Realität sein oder wirst du Abweichungen zeigen?

Ich möchte mich primär an den wahren Geschehnissen orientieren und diese auch so gut wie möglich realistisch vermitteln. Mein Ziel ist, dass man eine Idee bekommen kann, wie es gewesen wäre, ein Teil des Astronautenteams von Apollo 11 zu sein. Doch natürlich wird es auch kleine visuelle und zeitliche Kompromisse geben müssen, um die User Experience zu verbessern.

Sprint 4 – Dokumentation

Sprint Review

In diesem Sprint habe ich mich darauf konzentriert, den bestehenden Prototypen weiterzuentwickeln. Dabei ging es vor allem darum, das Layout und die Funktionen des Control Panels weiter zu implementieren und die ersten echten Datenpunkte aus der Mission mit Sound und Effekten einzubinden. Das Ziel war es, ein Gefühl für den Ablauf der Mission und die Interaktion zwischen den verschiedenen UI-Elementen zu schaffen. Folgendes konnte ich umsetzen:

- JSON-Struktur für Events und Audios
- Synchronisierung von Mission Time und Events
- Control Panel Visuals von Buttons, LEDs und Stages Segment Display
- Control Panel Funktionalitäten (Audio & VFX Controls)
- Fenster Visuals für Lift-Off bis Trans-Lunar Injection
- Einbindung von Missions-Audios für Lift-Off bis Trans-Lunar Injection
- Skip-Funktion, um zum nächsten Event vorzuspulen
- Korrekte Abbildung von Raketenteilen auf Stages Segment Display
- Zusätzliche VFX & SFX an gewissen Stellen (Button-Click, Screen Shake)

Zwar war ein weiteres Ziel, dass ich mir das Design und die Funktionalität der Timeline genauer überlege und umsetze, jedoch merkte ich während der Umsetzung der ersten Events, dass es wenig Sinn macht, die Timeline bereits auszuarbeiten, wenn noch nicht viele Events vorhanden sind. So konzentriere ich mich vorerst auf die Einbindung und das Pacing der Events und werde mich im nächsten und letzten Sprint nochmals der Timeline widmen.

Retrospektive

Was lief gut?

- Einige verschiedene Features & Visuals in kurzer Zeit eingebaut

Was lief nicht so gut?

- Im Arbeits-Flow teilweise in Features mit niedrigerer Priorität abgeschweift

Was muss sich ändern?

- Auf Einbindung von Key-Events fokussieren, da wenig Zeit bleibt
- Testings machen oder andere Meinungen einholen, denn manchmal war ich mir unsicher, in welche Richtung sich das Konzept bewegen soll (z.B. Pacing)

Was soll so bleiben?

- Oft vor Ort in Rotkreuz arbeiten, reduziert Ablenkungen
- Arbeiten abwechslungsreich halten (im Endspurt aber mit Fokus aufs Wichtigste)

Sprint-Planung

Ziele für den kommenden Sprint

- Experience so gut wie möglich finalisieren (mind. Mit Key-Events durchspielbar & visuell ansprechend)
- Präsentation erstellen & Probevideo filmen

Neue Tasks im Backlog

- Events Tag 1 (in progress)
- Events Tag 2
- ...
- Events Tag 9
- Finalisierung Control Panel
- Finalisierung Fenster
- Präsentation vorbereiten
- Präsentation Probevideo aufnehmen

Rückmeldung Remo

Oha, was für eine Auflistung von Arbeitsschritten, die du in diesem Sprint abhaken konntest! Darunter sind wohl auch Features, die ursprünglich eine tiefere Priorität hatten, aber keine davon scheinen mir unwichtig, vor allem wenn es darum geht, die Geschehnisse möglichst realistisch rüberzubringen. Da entstand ein beachtlicher Fortschritt in einer Woche. Das hat wohl eine priorisierende Arbeitsweise in einem abwechslungsreichen Projekt zur Folge. Stark auch, wie du überlegst, was zu dieser Arbeitsweise beiträgt und dein Vorhaben für den nächsten Sprint erwähnst. Die Events in den 9 Tagen hören sich noch nach viel an. Ich zweifle keinesfalls an deinen Fertigkeiten aber ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, was ein Event alles beinhaltet. Was sind Key-Events für dich und wie entscheidest du, welche Features zuerst integriert werden, wenn der Zeitdruck kommt?

Bei deiner Sprint Review bin ich gespannt darauf, wie es ist in das Control Panel und durch das Fenster zu glotzen. Wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim letzten Sprint!

Key-Events

Was sind Key-Events für dich und wie entscheidest du, welche Features zuerst integriert werden, wenn der Zeitdruck kommt?

Von dem Apollo-Journal habe ich gegliederte Auflistungen in Tabellenform von allen erwähnenswerten Events (ca. 200). Die meisten Key-Events, die ich voraussichtlich einbauen möchte, habe ich mir bereits darin markiert (ca. 20). Es ist aber schwierig, vorherzusagen, wie gut diese funktionieren werden, oder wie aufwändig sie einzubauen sind, das ist stark von den vorhandenen Audiodateien und der Komplexität des Moments allgemein abhängig. Jedes Event muss einzeln evaluiert werden, bezüglich benötigten Sounds, Visuals oder Daten. Deshalb werde ich mich als erste Priorität damit befassen, Events einzubauen, welche neue Phasen für die Mission einleiten (wie Raketen-Stage Wechsel). Das stellt sicher, dass der grobe Ablauf der gesamten Mission so schnell wie möglich steht.

Sprint 5 – Dokumentation

Sprint Review

Im letzten Sprint lag der Fokus auf dem Finalisieren und Präsentationsvorbereiten des Projekts. Ich habe verschiedene technische und visuelle Elemente abgeschlossen, kleinere Fehler behoben und das Projekt über GitHub Pages unter https://apo11o.jfladas.com online gestellt.

Wichtige Fortschritte und Umsetzungen:

- Integration aller Missionstage (Tage 2 bis 9) in die Timeline
- Timeline-Funktion eingebaut und stabilisiert
- Fenster-View-Mode mit unterschiedlichen Ansichten und Übergängen
- LEDs & Blackout-Mechanik fertiggestellt
- Fast-Skip-Funktion hinzugefügt
- Hosting über GitHub Pages eingerichtet
- Zusätzlich entstand ein kleines Minigame, das aber nicht Teil des eigentlichen Projekts für dieses Modul ist

Ich konnte im letzten Sprint die restlichen priorisierten Inhalte einbauen, bisherige Bausteine zusammenführen, verfeinern und eine stabile, präsentierbare Version schaffen. Die finale Präsentation bildete den Abschluss des Moduls.

Retrospektive

Was lief gut?

- Die finale Phase war produktiv, alle Aspekte konnten abgeschlossen werden
- Durch das Hosting kann das Projekt einfach präsentiert und getestet werden
- Präsentation lief plangemäss ab

Was lief nicht so gut?

- Da ich mein IDCLAB-Projekt mit diesem in Verbindung setzte, musste ich dafür noch gewisse Zeit aufwenden und es sinnvoll einbinden
- Es blieb keine Zeit für den visuellen Feinschliff, den ich mir gewünscht hätte

PJM Bericht DIPRO

Lukas Bucher, 07.11.2025

Das Projekt war für mich eine spannende und gleichzeitig herausfordernde Erfahrung, weil es sehr offen begann und ich den inhaltlichen Rahmen selbst definieren musste. Das war anfangs für mich etwas ungewohnt.

Eine der Erkenntnisse während des Projekts war, dass mir Abwechslung im Arbeitsprozess hilft. In Phasen mit repetitiven Arbeiten kam es vor, dass ich schnell demotivierter wurde. Wenn ich zwischen Aufgaben wechselte, blieb meine Produktivität höher. Dieses Prinzip möchte ich auch in künftigen Projekten bewusst einplanen, indem ich Tasks so strukturiere, dass sie sich gegenseitig ergänzen.

Die Unterteilung in Sprints hat sich als sehr hilfreich erwiesen. Die klare Struktur aus Review, Retro und Planung gab mir Orientierung, auch wenn ich allein arbeitete. Es half mir, Zwischenziele zu definieren, Fortschritte sichtbar zu machen und mich selbst zu reflektieren.

Ein weiterer Lernpunkt war der Umgang mit Zeit und Priorisierung. Gegen Ende des Projekts wurde der Zeitplan enger, was mich zwang, wichtige Entscheidungen zu treffen: Welche Features sind essenziell für das Konzept? Diese Entscheidungen bewusst zu treffen, war eine gute Übung.



Abbildung: Apo11o Screenshot

Projektlink: https://apo11o.jfladas.com